



Minister van Binnenlandse Zaken  
Secretariaat van de Geïntegreerde Politie (SSGPI)



9-4-2019

## Communicatie loonmotor « 2PAY » – Stand van zaken

### 1. Loonmotor

De overheidsopdracht werd in januari 2019 gegund aan "NGA HR", die een SAP-gebaseerde oplossing biedt voor de gemeenschappelijke loonmotor voor de geïntegreerde politie en Defensie.

Een kick-off vond plaats om de analyse workshops (design) te organiseren. Deze analysefase is lopende. Het einde is gepland voor mei 2019.

Van juni 2019 tot januari 2020, volgt de implementatie van de oplossing door NGA om vanaf februari 2020 tests mogelijk te maken.

### 2. New Front End

De SSGPI Front End moet worden aangepast om met de nieuwe loonmotor te kunnen werken.

Er zijn twee opties mogelijk: een nieuwe Front End of een upgrade van de huidige oplossing (de geprefereerde oplossing).

De haalbaarheid van de upgrade wordt momenteel onderzocht. Een voorstel voor een besluit over de te volgen strategie wordt in april 2019 verwacht.

Tussen maart 2019 en juni 2019 zijn workshops gepland om de specificaties (high level) van de nieuwe front end te valideren/voltoeien. Deze specificaties zullen worden gebruikt om het lastenboek te voeden.

In de tweede helft van 2019 zal een tweede reeks workshops worden gepland om de gedetailleerde specificaties te beschrijven.

Er is een drieledige uitvoering gepland:

1. Upgrade en aansluiting met de loonmotor om de basisfuncties van de Front End te leveren
2. Implementatie van de functionaliteiten die beschikbaar zijn in Themis inclusief de huidige automatisering
3. Verbetering van de automatische mechanismen

### **3. Budgettaire module**

Een oplossing voor de budgettaire module wordt door de MIS-teams geanalyseerd. Een bevestiging van de kosten, inspanningen en planning moet nog worden gecommuniceerd.